LAPORAN MINGGUAN PROYEK TOWER B - MINGGU 44
Progres rencana 61,0% - realisasi 57,4% (deviasi -3,6%).
Kendala: keterlambatan pengiriman besi D19 dari supplier, cuaca hujan 3 hari.
Tindak lanjut: penambahan shift malam pekerjaan bekisting lantai 12.
K3: 0 kecelakaan kerja, toolbox meeting dilakukan setiap Senin.