LAPORAN MINGGUAN PROYEK TOWER B - MINGGU 45

Progres rencana 64,5% - realisasi 62,1% (deviasi -2,4%).

Pengecoran pelat lantai 12 selesai 6 November 2026.

Material besi D19 sudah diterima lengkap.